附件：施工计划安排表

	序号
	楼栋名称
	名称
	设备数量
	计划割接时间
	割接时长

	1
	行政楼
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月13号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	8
	
	

	2
	动画学院A10
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	5
	
	

	3
	基础课A13
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月14号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	7
	
	

	4
	图书馆A11
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	4
	
	

	5
	公共课A12
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月15号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	6
	
	

	6
	乙所
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	6
	
	

	7
	风雨操场
	楼栋接入交换机
	1
	
	

	8
	食堂
	楼栋接入交换机
	1
	
	

	9
	保卫处
	楼栋接入交换机
	1
	
	

	10
	壁画系A2
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月16号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	11
	雕塑系A5
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	12
	环境（A8）
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月17号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	13
	版画系（A4）
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	14
	视传系（A9）
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月18号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	15
	油画系（A3）
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	16
	服装系（A7）
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月19号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	17
	国画系（A1）
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	18
	工业造型系（A6）
	楼栋汇聚交换机
	1
	7月20号
	上午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	19
	甲所
	楼栋汇聚交换机
	1
	
	下午

	
	
	楼栋接入交换机
	3
	
	

	说明：设备到货时间会对计划有影响


